PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI BE'E (VB)

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE:

FONDAZIONE LAMA GANGCHEN PER UNA CULTURA DI PACE

Via Marco Polo n°13-20124 Milano (MI) C.F. 97363850153

PROGETTISTA:

Ing. MarcoFerri

Via Roma,18

28921 - Verbania - Intra (VB)

Albo Ingegneri del V.C.O. nr. 33

DATA: febbraio 2017		FORMATO: A4		ELABORATO n° 8							
AGGIORNAMENTO N.°		DATA:	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO						
02	Emissione	giugno. 2016	-	-	-						
03	Emissione	febbraio. 2017	-	-	-						
-	-	-	-	-	-						
	norma di loggo il prosonto	alabarata non nuò assara	riprodotto o comunicato a torz	i sanza asprassa a pravantiva d	uutorizzazione del titelare						

A norma di legge il presente elaborato non può essere riprodotto e comunicato a terzi senza espressa e preventiva autorizzazione del titolare

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DEL V.C.O.

LAMA GANGCHEN WORLD PEACE FONDATION

Sede Legale Via Marco Polo n°13° Milano

FRAZIONE DI ALBAGNANO

RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO

PROGETTO ESECUTIVO



				CRO	ONOF	PRO(GRAM	ΙΛΛΑΙΔΊ	/ORI	<u> </u>												
	SETTIMANE	1 1					PROGRAMMA LAVO			71Cl		6 7		7	0		9 10		11 12		2 13	
	FESTIVITA'		<u> </u>	S D	<u>S</u> D		S D	4	S D	•	S D	S D		S D	S D)	S D	S D	S D	12	D	\$ D
	TOTALE GIORNI 91										7 -						, , ,					
N°	LAVORAZIONE																					
1	Installazione impianto di cantiere																					
2	Rimozione barriere su parcheggio esistente e demolizione muro Via Zara																					
3	Tracciamento strada																					
4	Scarifica parcheggio																					
5	Opere scavo muro Alpenstein																					
6	Opere scavo muro di sostegno in C.A. ingresso parcheggio																					
7	Fondazione in C.A. muro di sostegno in C.A. ingresso parcheggio																					
8	Esecuzione muro di sostegno in C.A. ingresso parcheggio																					
9	Fondazione in C.A. muro Alpenstein																					
10	Esecuzione del muro Alpenstein																					
11	Regimazione acque meteoriche Parcheggio esistente																					
12	Posa plinti impianto illuminazione Parcheggio esistente																					
13	Posa pali e lampade a led Parcheggio esistente																					
14	Posa porta cavi ed impianto di messa a terra del Parcheggio esistente																					
15	Esecuzione del rilevato stradale da sez a-a a sez c1-c1																					
16	Costruzione della fondazione stradale da sez a-a a sez c1-c1									Ш												
17	Costruzione della fondazione stradale del Parcheggio esistente																					
18	Esecuzione cordoli in C.A. da sez a-a a sez c1-c1																					
19	Fornitura e posa cordoli prefabbricati da sez a-a a sez c1-c1																					
20	Fornitura e posa degli strati bituminosi da sez a-a a sez c1-c1																					
21	Fornitura e posa degli strati bituminosi parcheggio esistente																					
22	Posa barriere stradali da sez a-a a sez c1-c1																					
23	Posa parapetto stradale da sez a-a a sez c1-c1																					
	Segnaletica verticale																					
	Segnaletica orizzonatale									\coprod												
26	Cablaggio impianto illuminazione - Quadro elettrico																					
27	Rimozione impianto di cantiere																					
28	Operazioni di collaudo e consegna dell'infrastruttura							.														